Document de cadrage NEEFT

Version : 2.3.0
Date : Janvier 2026
Statut : Document de travail
Porteur du projet : NEEFT
Référent : Kenan Dufrene, Président

1. Résumé exécutif

NEEFT est une plateforme numérique dédiée au recrutement et à la mise en relation dans l'esport. Le projet vise à structurer un marché encore fragmenté, peu lisible et souvent informel, en proposant un espace centralisé où joueurs, staffs et équipes peuvent présenter leur profil, publier des besoins, rechercher des talents, entrer en contact et développer leur réseau.

Le présent document de cadrage a pour objectif de formaliser la vision du projet, son positionnement, ses enjeux, son périmètre, son organisation, ses priorités, ses contraintes, ses risques et les critères de réussite attendus. Il sert de référence commune pour aligner les parties prenantes, guider les arbitrages et sécuriser l'exécution.

NEEFT ne se limite pas à un simple annuaire. La plateforme a vocation à devenir une infrastructure de référence pour la visibilité, le recrutement, la crédibilité et la professionnalisation de l'écosystème esport francophone, avec une capacité à s'étendre à d'autres marchés et à d'autres services à moyen terme.

2. Contexte et origine du projet

L'écosystème esport connaît une croissance continue, mais son recrutement reste encore largement désorganisé. Aujourd'hui, de nombreux joueurs, staffs et équipes rencontrent les mêmes difficultés :

- absence d'un espace centralisé et crédible pour se rendre visible
- difficulté à identifier des profils sérieux, actifs et qualifiés
- dépendance à des canaux dispersés comme Discord, X, Instagram ou des groupes privés
- manque de standardisation dans la présentation des profils, expériences, rôles et disponibilités
- manque d'outils réellement pensés pour le recrutement dans l'esport
- difficulté à développer un réseau utile et durable dans l'écosystème

Dans ce contexte, NEEFT se positionne comme une réponse structurante. Le projet est né de l'observation directe de ces problèmes et d'une volonté de professionnaliser la mise en relation dans l'esport, en apportant des outils, des standards et une meilleure lisibilité du marché.

3. Problématique

Comment permettre aux acteurs de l'esport de recruter, se rendre visibles, entrer en relation et construire des opportunités professionnelles dans un environnement plus clair, plus efficace et plus crédible que les canaux informels actuels ?

4. Vision du projet

La vision de NEEFT est de devenir la plateforme de référence du recrutement esport en structurant les interactions entre talents et structures.

À terme, NEEFT doit permettre :

- à un joueur ou à un staff de construire un profil crédible, lisible et attractif
- à une équipe de présenter son projet, ses besoins et son identité de manière professionnelle
- à chaque acteur de gagner en visibilité et en efficacité dans sa recherche de profils ou d'opportunités
- de créer un environnement qui favorise les connexions qualifiées et durables
- d'apporter progressivement des outils avancés autour du recrutement, du réseau, de la réputation, de la communication et de la valorisation des parcours

5. Ambition et positionnement

5.1 Ambition

NEEFT ambitionne de structurer durablement le recrutement dans l'esport, en commençant par le marché francophone, puis en ouvrant la voie à des extensions fonctionnelles et géographiques.

5.2 Positionnement

NEEFT se positionne comme :

- une plateforme de recrutement et de mise en relation dédiée à l'esport
- un espace de visibilité professionnelle pour les joueurs, staffs et équipes

- un outil de structuration de l'écosystème
- une solution plus pérenne, plus lisible et plus professionnelle que les canaux communautaires dispersés

5.3 Différenciation

NEEFT se différencie par :

- un focus métier clair sur l'esport
- une structuration forte des profils et informations de recrutement
- une logique de mise en relation orientée opportunités concrètes
- une capacité à faire coexister visibilité, recherche active, réseau et recrutement
- une ambition produit plus large qu'un simple job board ou serveur Discord

6. Objectifs du projet

6.1 Objectif principal

Créer et développer une plateforme capable de centraliser la visibilité, la recherche de profils et les mises en relation dans l'esport, afin de faciliter le recrutement et de professionnaliser les interactions entre joueurs, staffs et équipes.

6.2 Objectifs opérationnels

- permettre aux joueurs et staffs de créer un profil complet, crédible et exploitable
- permettre aux équipes de présenter leur structure, leurs besoins et leurs opportunités
- permettre la recherche avancée de profils selon des critères pertinents
- permettre la publication et la consultation d'opportunités de recrutement
- permettre la prise de contact entre profils et structures
- créer un environnement favorisant la confiance, la lisibilité et la récurrence d'usage
- poser les bases d'un modèle économique durable

6.3 Objectifs SMART à horizon initial

- atteindre une base active et qualifiée de profils joueurs, staffs et équipes sur la plateforme
- améliorer significativement la visibilité des talents et des structures par rapport aux canaux non centralisés
- permettre à un recruteur de trouver plus rapidement des profils pertinents grâce à un moteur de recherche structuré
- générer des premiers usages récurrents autour du recrutement, du réseau et de la consultation de profils
- tester et valider les premiers leviers de monétisation liés à la visibilité et aux fonctionnalités premium

7. Publics cibles

7.1 Cibles principales

- joueurs esport en recherche d'équipe, de staff ou d'opportunités
- staffs esport : coachs, managers, analystes, monteurs, graphistes, casters, streamers, responsables communication, développeurs, etc.
- équipes esport amateures, semi-professionnelles et professionnelles

7.2 Cibles secondaires

- structures associatives ou entrepreneuriales liées à l'esport
- organisateurs, recruteurs, partenaires ou acteurs de l'écosystème
- communauté plus large souhaitant suivre les parcours, les profils et les actualités du secteur

8. Proposition de valeur

Pour les joueurs et staffs

- mieux se présenter
- être trouvés plus facilement
- augmenter leurs chances d'être contactés
- valoriser leur parcours, leurs compétences et leur disponibilité
- développer leur réseau dans l'écosystème

Pour les équipes

- accéder à un vivier centralisé de talents
- gagner du temps dans le sourcing
- présenter leur projet de manière plus crédible
- publier des besoins et recevoir des candidatures
- améliorer leur visibilité dans l'écosystème

Pour l'écosystème

- structurer les échanges
- rendre le recrutement plus lisible
- favoriser des connexions plus qualifiées
- professionnaliser les usages

9. Périmètre du projet

9.1 Périmètre fonctionnel inclus

Le projet NEEFT couvre en priorité les fonctionnalités suivantes :

A. Gestion des profils

- création de compte et authentification
- gestion de profil joueur
- gestion de profil staff
- gestion de profil équipe
- mise à jour des informations de présentation
- mise en valeur des expériences, jeux, rôles, disponibilités et compétences

B. Recherche et découverte

- moteur de recherche de profils
- filtres avancés par jeu, rôle, disponibilité, langue, niveau, localisation ou autres critères pertinents
- consultation des profils publics
- logique de visibilité et de mise en avant

C. Recrutement et opportunités

- publication d'annonces ou besoins de recrutement
- consultation d'opportunités
- candidatures ou prises de contact
- visibilité des profils ouverts au recrutement

D. Mise en relation

- système de messagerie ou de contact
- logique de réseau et d'interactions entre acteurs
- suivi des échanges et des opportunités initiées

E. Contenus et crédibilité

- présentation éditoriale de la plateforme
- actualités ou blog autour de NEEFT et de l'esport
- éléments de réassurance et de crédibilité pour favoriser l'inscription et l'usage

F. Pilotage produit

- analytics d'usage
- suivi des conversions clés
- pilotage des performances fonctionnelles et business

9.2 Hors périmètre initial

À ce stade, ne sont pas considérés comme prioritaires dans le périmètre initial :

- développement natif mobile complet si cela ralentit la validation du produit web
- fonctionnalités très avancées de social network non directement liées à la visibilité, au recrutement ou à la mise en relation
- marketplace complexe multi-services non directement reliée au coeur du recrutement
- industrialisation internationale avant validation forte du marché primaire
- outils lourds de gestion contractuelle ou administrative avancée si leur valeur n'est pas encore prouvée

Ces éléments peuvent faire l'objet d'extensions futures après validation des usages principaux.

10. Livrables attendus

Les livrables du projet incluent notamment :

- une plateforme web fonctionnelle NEEFT
- une identité produit claire et professionnelle
- un système d'authentification et de gestion de profils
- un moteur de recherche et de filtrage exploitable
- des pages publiques de profils joueurs, staffs et équipes
- un module de recrutement et de mise en relation
- un socle de suivi analytics et KPIs
- une base documentaire produit, fonctionnelle et technique
- une roadmap de montée en charge

11. Exigences fonctionnelles principales

11.1 Création de compte et onboarding

- inscription simple
- onboarding guidé selon le type de profil
- personnalisation des informations clés dès les premières étapes

11.2 Qualité et lisibilité des profils

- structure claire
- informations cohérentes et comparables
- mise en avant des éléments utiles au recrutement
- possibilité d'afficher une disponibilité au recrutement

11.3 Recherche pertinente

- recherche rapide et intuitive
- filtres métier utiles
- affichage lisible des résultats
- hiérarchisation des profils selon leur pertinence ou leur mise en avant

11.4 Mise en relation

- mécanisme simple de prise de contact
- réduction des frictions d'entrée en relation
- cadre permettant de préserver la qualité des échanges

11.5 Administration et évolution

- capacité d'administrer les contenus, profils, signalements et paramètres clés
- capacité de faire évoluer progressivement les ressources de référence et les filtres métier

12. Exigences non fonctionnelles

Le projet devra respecter les exigences suivantes :

- **performance** : temps de réponse rapides sur les recherches et consultations majeures
- **scalabilité** : architecture capable d'évoluer avec la montée en charge
- **maintenabilité** : code structuré, documenté et évolutif
- **sécurité** : gestion propre de l'authentification, des droits, des données et des accès
- **SEO** : visibilité forte des pages publiques utiles à l'acquisition
- **UX** : expérience claire, moderne, crédible et orientée conversion
- **fiabilité** : limitation des erreurs critiques et capacité de suivi technique
- **conformité** : respect des obligations liées aux données personnelles et aux usages de la plateforme

13. Enjeux stratégiques

Le projet NEEFT répond à plusieurs enjeux clés :

- **enjeu produit** : construire une solution réellement utile et différenciante
- **enjeu marché** : occuper une place identifiable dans l'écosystème esport francophone
- **enjeu crédibilité** : rassurer des utilisateurs habitués à des canaux informels
- **enjeu croissance** : transformer la visibilité du projet en usage récurrent
- **enjeu business** : créer un modèle économique cohérent avec la valeur apportée
- **enjeu technique** : développer un socle solide sans ralentir la vitesse d'exécution

14. Hypothèses structurantes

Le projet repose sur les hypothèses suivantes :

- les acteurs de l'esport ont un besoin réel de centralisation et de professionnalisation
- une meilleure structuration des profils améliore la qualité du recrutement
- les équipes et talents sont prêts à utiliser un outil spécialisé si la valeur perçue est claire
- la visibilité et la mise en relation peuvent constituer une base de monétisation durable
- le marché peut être adressé progressivement avec une logique de montée en puissance par paliers

Ces hypothèses devront être testées en continu à travers les usages, les retours terrain et les indicateurs produit.

15. Parties prenantes

15.1 Parties prenantes internes

- direction de NEEFT
- équipe produit
- équipe développement
- équipe communication et croissance
- partenaires ou collaborateurs opérationnels

15.2 Parties prenantes externes

- joueurs utilisateurs
- staffs utilisateurs
- équipes esport
- partenaires de l'écosystème
- incubateurs, structures d'accompagnement et relais institutionnels
- futurs clients premium ou annonceurs

16. Gouvernance du projet

16.1 Pilotage

Le pilotage global du projet est assuré par la direction de NEEFT, avec un suivi rapproché sur les priorités produit, techniques et business.

16.2 Principes de gouvernance

- arbitrage rapide sur les priorités
- vision produit centralisée
- boucle continue entre terrain, produit et technique
- documentation des décisions structurantes
- pilotage orienté impact et exécution

16.3 Rôles clés

Direction

- porte la vision
- arbitre les priorités stratégiques
- valide les orientations majeures

Produit

- structure les besoins
- priorise les fonctionnalités
- garantit la cohérence du parcours utilisateur

Technique

- conçoit et maintient l'architecture
- développe les fonctionnalités
- garantit la qualité et la performance du socle

Communication / croissance

- travaille l'acquisition, la crédibilité et l'activation
- remonte les besoins marché et les signaux de perception

17. Organisation et méthode de travail

Le projet est mené dans une logique itérative, orientée produit et impact.

Principes retenus

- priorisation continue des besoins
- mise en production régulière de valeur
- cycles courts de développement et d'amélioration
- articulation forte entre vision produit, retours utilisateurs et faisabilité technique

- documentation pragmatique et utile, sans lourdeur excessive

Méthodes mobilisables

- backlog produit
- user stories ou spécifications courtes
- gestion visuelle des tâches via Trello, Jira, Notion ou équivalent
- points d'avancement réguliers
- arbitrages rapides sur le scope, la dette et les priorités

18. Jalons clés

Les jalons suivants constituent une trame de pilotage :

1. validation du cadrage produit et stratégique
2. validation des priorités fonctionnelles du socle
3. stabilisation du parcours d'inscription et de création de profils
4. mise en ligne des fonctionnalités de recherche et de consultation majeures
5. déploiement du module de mise en relation / recrutement
6. mise en place des premiers indicateurs de pilotage produit et business
7. phase d'optimisation, d'acquisition et de monétisation progressive

19. Planning macro

Le planning détaillé sera précisé dans un document de pilotage dédié, mais l'enchaînement logique repose sur les grandes phases suivantes :

Phase 1. Cadrage et priorisation

- clarification de la vision
- arbitrage du périmètre initial
- hiérarchisation des besoins et parcours clés

Phase 2. Consolidation du socle produit

- comptes et profils
- structures de données de référence
- pages publiques essentielles

Phase 3. Recherche et recrutement

- moteur de recherche
- filtres avancés

- visibilité des besoins et opportunités
- premiers flux de mise en relation

Phase 4. Optimisation et croissance

- amélioration de l'expérience
- instrumentation analytics
- itérations sur la conversion, l'activation et la rétention
- déploiement progressif de la monétisation

20. Ressources nécessaires

Ressources humaines

- direction / pilotage
- développement front-end
- développement back-end
- design / UX
- communication / marketing / acquisition
- support ponctuel juridique, administratif ou financier selon les besoins

Ressources techniques

- hébergement et infrastructure
- base de données
- outils de suivi et monitoring
- outils de design, de gestion produit et de collaboration
- services tiers utiles à l'authentification, à l'analytics ou à la communication

21. Contraintes du projet

Le projet doit composer avec plusieurs contraintes structurantes :

- ressources humaines limitées à court terme
- nécessité de maintenir un haut niveau d'exécution avec une équipe resserrée
- besoin de crédibilité produit fort sur un marché sensible à l'image et à la confiance
- arbitrage constant entre rapidité de livraison et solidité du socle
- nécessité de générer des signaux de traction sans disperser les efforts
- impératif d'un produit suffisamment robuste pour soutenir la croissance future

22. Risques projet

22.1 Risques produit

- inadéquation entre certaines fonctionnalités et les attentes réelles du marché
- complexité fonctionnelle excessive trop tôt
- manque de clarté dans la proposition de valeur perçue

22.2 Risques marché

- lenteur d'adoption
- difficulté à convaincre des utilisateurs habitués aux canaux existants
- perception de la plateforme comme un outil secondaire plutôt que central

22.3 Risques techniques

- dette technique si la vitesse d'exécution prend trop le dessus
- performances insuffisantes sur la recherche ou les parcours clés
- difficulté à faire évoluer certaines briques si elles sont mal conçues au départ

22.4 Risques business

- monétisation trop précoce ou mal perçue
- coût d'acquisition supérieur à la valeur générée à court terme
- difficulté à maintenir une trajectoire de croissance soutenue sans levier fort de rétention

22.5 Risques organisationnels

- dispersion sur trop de chantiers simultanés
- manque de temps pour documenter et stabiliser certaines décisions
- dépendance forte à un nombre réduit de personnes clés

23. Stratégies de réduction des risques

Pour limiter ces risques, NEEFT retiendra les principes suivants :

- prioriser fortement le coeur de valeur du produit
- tester les hypothèses par paliers plutôt que de tout construire d'un coup
- maintenir une boucle de feedback régulière avec les utilisateurs et partenaires
- arbitrer strictement le périmètre pour éviter la dispersion
- investir dans un socle technique propre sur les parcours critiques
- suivre les indicateurs d'usage et de conversion pour guider les décisions
- documenter les choix structurants pour éviter les incohérences futures

24. Indicateurs de suivi

Les indicateurs suivants pourront être suivis pour piloter la progression :

Indicateurs produit

- nombre d'inscriptions
- taux de complétion des profils
- nombre de profils actifs
- usage du moteur de recherche
- taux de consultation des profils
- nombre de prises de contact initiées
- taux d'activation sur les parcours clés

Indicateurs business

- coût d'acquisition par profil ou structure
- taux de conversion vers les offres premium
- chiffre d'affaires généré par la visibilité ou les options premium
- taux de rétention des utilisateurs et comptes actifs

Indicateurs qualité

- temps de réponse des fonctionnalités critiques
- taux d'erreurs sur les parcours sensibles
- volume de retours utilisateurs négatifs ou de frictions remontées
- délai moyen de correction des problèmes majeurs

25. Critères de réussite

Le projet pourra être considéré comme correctement lancé et cadré si :

- la proposition de valeur est comprise rapidement par les cibles
- les profils créés sont suffisamment complets et exploitables
- les équipes trouvent des profils pertinents via la plateforme
- les utilisateurs reviennent régulièrement sur les parcours clés
- les premières boucles de mise en relation produisent de la valeur concrète
- les bases du modèle économique sont testées sans dégrader l'expérience centrale
- le produit conserve une image professionnelle, crédible et différenciante

26. Modèle économique cible

Le modèle économique de NEEFT pourra reposer progressivement sur plusieurs leviers complémentaires :

- options de visibilité premium pour les profils ou annonces
- mise en avant sponsorisée de profils ou d'opportunités
- accès à des fonctionnalités avancées de recherche ou de contact
- informations premium liées à la visibilité des profils
- espaces publicitaires ou logiques de promotion ciblée
- offres dédiées aux équipes ou structures souhaitant recruter plus efficacement

Le déploiement de ces leviers devra rester aligné avec la valeur réelle perçue par les utilisateurs.

27. Principes directeurs d'exécution

Pour garantir la cohérence du projet, les décisions devront respecter les principes suivants :

- priorité au coeur de valeur : visibilité, recherche, recrutement, mise en relation
- simplicité d'usage avant sophistication fonctionnelle
- crédibilité produit avant accumulation de fonctionnalités
- rapidité d'exécution sans sacrifier les fondations critiques
- arbitrage orienté impact réel sur l'acquisition, l'activation et la rétention
- cohérence forte entre produit, discours, design et positionnement marché

28. Décisions structurantes à entériner

Les décisions suivantes doivent rester explicites dans le pilotage :

- définition précise du périmètre initial à maximiser
- ordre de priorité entre visibilité, recherche, réseau, annonces et messagerie
- niveau de profondeur du socle gratuit versus premium
- niveau de complexité acceptable à court terme sur les fonctionnalités sociales
- priorisation entre acquisition, rétention et monétisation selon les phases
- équilibre entre image de marque, crédibilité et vitesse de mise en marché

29. Conclusion

NEEFT répond à un besoin réel de structuration du recrutement dans l'esport. Le projet se distingue par son ambition de centraliser la visibilité, la recherche de profils, les opportunités et les connexions dans un cadre plus professionnel que les usages actuels.

Le succès du projet reposera sur trois conditions majeures :

- la capacité à rester focalisé sur la proposition de valeur coeur
- la capacité à exécuter vite tout en maintenant un socle solide
- la capacité à transformer la pertinence produit en adoption réelle et récurrente

Ce document de cadrage constitue la base commune du projet. Il a vocation à évoluer à mesure que le produit se précise, que les usages se confirment et que les priorités se structurent.

30. Annexes

- roadmap produit détaillée
- backlog priorisé
- dossier fonctionnel par module
- matrice RACI
- registre des risques détaillé
- tableau de bord KPI
- plan de communication et de lancement
- note sur le modèle économique et les offres premium